Муниципальный проект
«Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития метапредметного образования»
Паспорт проекта

	Тема 
	Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития метапредметного образования

	Цель 
	Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах метапредметности образования в условиях реализации ФГОС

	Задачи 
	1. Проанализировать возможности муниципальной методической службы и образовательных организаций по развитию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.
1. Разработать материалы для проведения методических мероприятий по вопросам метапредметного образования для педагогов школ района.
1. Организовать и провести методические мероприятия для педагогов.

	Участники 
	МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
МБОУ «Бикбардинская ООШ»
МБОУ «Большеусинская СОШ»
МБОУ «Верхне-Савинская ООШ»
МБОУ «Кипчакская ООШ»
МБОУ «Киргинская ООШ»
МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
МБОУ «Куединская СОШ № 2 – БШ»
МБОУ «Старо-Шагиртская СОШ»
МБОУ «Федоровская ООШ»
МБОУ «Большегондырская СОШ»
МБОУ «Красноярская ООШ»

	Этапы реализации 
	Подготовительный этап – февраль – март 2019 г.
Этап реализации –апрель 2019 г. – март 2020 г.
Аналитический этап – апрель 2019 г.

	Планируемые результаты 
	- Организовано сетевое взаимодействие ОО в системе образования Куединского района.
- Повысилась готовность образовательных организаций и педагогов к обобщению и представлению опыта.
- Представлен опыт образовательных организаций  по формированию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся. 
- Появились новые образовательные практики по формированию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.
- Создан банк методических разработок  мероприятий, направленных на формирование и развитие метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.

	Руководитель и координатор 
	Чечихина С.С., методист МБУ ДПО «Куединский РМЦ»


[bookmark: _GoBack]Описание проекта

	В условиях реализации ФГОС большое внимание уделяется формированию и развитию метапредметных умений обучающихся. Для достижения детьми планируемых обазовательных результатов необходимыми компетенциями должны обладать их педагоги. 
На муниципальном уровне и уровне образовательных организаций в течение нескольких лет велась деятельность по развитию метапредметных компетенций педагогов. Была организована работа профессиональных объединений, муниципальных опорных образовательных площадок, семинары, практикумы, курсы повышения квалификации. При этом по итогам районной метапредметной олимпиады учителей организаторами сделан вывод о необходимости  активизации работы по развитию данных умений педагогов  школ района. Кроме того, результаты внешней оценки метапредметных умений обучающихся также  свидетельствуют о том,  что данное направление деятельности актуально для педагогической общественности района. В связи с этим разработан настоящий проект.
Участники проекта:
МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
Школы, заявившиеся для участия в проекте (не менее 10)
В рамках реализации проекта образовательные организации района объединяются в методическую сеть. При этом школы обобщают и представляют  собственный опыт в направлении «метапредметное образование», а также имеют возможность познакомиться с лучшими педагогическими практиками других ОО. Куединский РМЦ также  проводит мероприятия, направленные на развитие метапредментых компетенций педагогов. Таким образом, повышается уровень использования внутренних методических ресурсов      образовательного пространства Куединского района.
Сетевое сотрудничество позволяет производить обмен идеями, способствует созданию нового интеллектуального продукта, распространению инновационных образовательных практик, повышению профессионализма педагогов, формированию их метапредметных компетенций.
	Цель проекта: Создать условия для повышения профессиональной компетенции педагогов в вопросах метапредметности образования в условиях реализации ФГОС.
Задачи проекта:
1. Проанализировать возможности муниципальной методической службы и образовательных организаций по развитию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.
1. Разработать материалы для проведения методических мероприятий по вопросам метапредметного образования для педагогов школ района.
1. Организовать и провести методические мероприятия для педагогов.

Планируемые результаты проекта:
- Организовано сетевое взаимодействие ОО в системе образования Куединского района.
- Повысилась готовность образовательных организаций и педагогов к обобщению и представлению опыта.
- Представлен опыт образовательных организаций  по формированию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся. 
- Появились новые образовательные практики по формированию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.
- Создан банк методических разработок  мероприятий, направленных на формирование и развитие метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.

Этапы и сроки реализации проекта:
Подготовительный этап – февраль – март 2019 г.
Этап реализации – апрель 2019 г. – март 2020 г.
Аналитический этап – апрель 2019 г.

План реализации проекта


	Мероприятие, содержание деятельности
	Сроки
	Ответственные
	Планируемый результат

	Подготовительный этап

	Анализ деятельности в направлении «Метапредметное образование»
	февраль 
	Руководители ОО
	Определены метапредметные умения, по формированию/развитию которых будут проводиться мероприятия школами в рамках проекта

	Прием заявок от ОО на проведение мероприятий для педагогов школ, участвующих в проекте
	февраль
	Жуйкова Л.П.
	Информация о мероприятиях, заявленных школами для проведения в рамках проекта

	Планирование мероприятий РМЦ, направленных на развитие метапредметных компетенций педагогов.
	февраль
	Жуйкова Л.П.
	В план работы РМЦ включены мероприятия по формированию метапредметных компетенций педагогов

	Информирование ОО о мероприятиях РМЦ и школ
	март
	Жуйкова Л.П.
	Школы информированы о мероприятиях, запланированных к реализации в рамках проекта

	Сбор заявок на участие в мероприятиях РМЦ и школ района
	март
	Жуйкова Л.П.
	Сформирована матрица мероприятий, реализуемых в рамках проекта (мероприятия РМЦ и всех школ). Определены сроки проведения мероприятий в рамках проекта.

	Этап реализации

	Включение в планы работы школ мероприятий, заявленных в рамках проекта, на период августа 2019 г. по март 2020г.
	апрель - июнь
	Руководители ОО
	Определены сроки проведения мероприятий

	Разработка мероприятий, для педагогов школ, участвующих в проекте
	апрель 2019 г. – март 2020 г.
	Руководители ОО
	Методические разработки

	Включение в планы работы РМЦ на месяц мероприятий ОО и РМЦ, реализуемых в рамках проекта
	август 2019 г. – март 2020 г.
	Чечихина С.С.
	ОО информированы о сроках, времени, месте проведения мероприятий

	Организация и проведение мероприятий РМЦ в соответствии с матрицей мероприятий, реализуемых в рамках проекта
	август 2019 г. – март 2020 г.
	Чечихина С.С.
	Повышена комптентность педагогов в вопросах формирования и развития метапредметных умений обучающихся, метапредметные умения педагогов

	Организация и проведение мероприятий школами в соответствии с матрицей мероприятий, реализуемых в рамках проекта
	август 2019 г. – март 2020 г.
	Руководители ОО
	

	Организация посещения педагогами мероприятий, реализуемых в рамках проекта
	август 2019 г. – март 2020 г.
	Руководители ОО
	Педагоги приняли участие в мероприятиях

	Определение уровня удовлетворенности педагогов качеством мероприятий 
	август 2019 г. – март 2020 г.
	Чечихина С.С.
	Дана оценка качества мероприятий

	Предоставление материалов для банка методических разработок  мероприятий
	август 2019 г. – март 2020 г.
	Руководители ОО
	ОО имеют возможность воспользоваться методическими разработками

	Формирование банка методических разработок  мероприятий, направленных на формирование и развитие метапредметных компетенций педагогов и обучающихся о мероприятиях РМЦ и школ.
	август 2019 г. – март 2020 г.
	Чечихина С.С.
	

	Аналитический этап

	Анализ эффективности реализованных в рамках проекта мероприятий (с использованием рефлексивных материалов педагогов – участников мероприятий, результатов анкетирования участников проекта)
	апрель 2020 г.
	Чечихина С.С.
	Сделаны выводы о качестве мероприятий, реализованных в рамках проекта, о полноте реализации проекта

	Подведение итогов реализации проекта
	апрель 2020 г.
	Чечихина С.С.
	

	Оформление аналитической справки по итогам реализации проекта
	апрель 2020 г.
	Чечихина С.С.
	





Управление проектом

Руководитель и координатор проекта – Чечихина С.С., методист  МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
Промежуточные и итоговые результаты реализации проекта рассматриваются на заседаниях совещания при директоре Куединского РМЦ.
Итоги реализации проекта представляются к рассмотрению на заседании районного ЭМС.

Мониторинг эффективности реализации проекта
	Критерии
	Показатели 
	Сроки оценки

	Организация сетевого взаимодействия ОО на уровне муниципалитета
	В сетевое взаимодействие включены все заявившиеся к участию в проекте школы муниципалитета 
	август 2019 г.
апрель 2020 г.

	Удовлетворенность педагогов качеством мероприятий реализованных в рамках проектов 
	Доля педагогов, удовлетворенных качеством мероприятий  не менее 80 %
	апрель 2020 г.

	Качество продукта проекта
	Востребованность представленных материалов 
	апрель 2020 г.

	Реализация  сетевых образовательных мероприятий
	Реализованы 100 %  запланированных (востребованных) мероприятий
	апрель 2010 г.

	Изменения в образовательной деятельности ОО
	Появились новые образовательные практики на уровне ОО
	апрель 2020 г.



