[bookmark: _GoBack]Муниципальный проект  «Преемственность детского сада и начальной школы в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов»

I. Актуальность проекта
Преемственность в работе детского сада и школы – залог успешного обучения, воспитания и развития личности ребёнка. Обеспечение преемственного перехода ребёнка на следующий уровень образования – цель совместной работы всех педагогов образовательных организаций.
Успешность обучения ребенка во многом предопределена непрерывностью и преемственностью образования на уровнях дошкольного и начального общего образования. Преемственность необходима для непрерывности образования, согласованности всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждом уровне образования. 
В основу федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и  начального общего образования положена единая теоретическая основа-системно-деятельностный подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; активную познавательную деятельность детей; построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
Дошкольная образовательная организация обеспечивает базисное развитие способностей ребёнка, а начальная школа, используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному становлению.  То, что заложено в детском саду важно продолжить в начальной школе: развивать накопленный ребёнком потенциал до уровня понимания и осмысления, способствовать полноценному развитию личности ребёнка. 
Трудности в организации работы по преемственности дошкольного и начального общего образования обусловлены следующими причинами:
- недостаточно знаний  у руководящих и педагогических работников по теме преемственности;
- недостаточно практического опыта в организации преемственности дошкольного и начального образования;
-развитие образования на каждом уровне осуществляется без опоры на результаты образования на предшествующем уровне и без учёта дальнейших перспектив;
- отсутствие системности при отборе форм и технологий  обучения на каждом уровне; 
- несогласованность действий специалистов дошкольного и начального общего образования в применении форм, методов и технологий обучения и воспитания;
- формальный подход руководителей к организации взаимодействия специалистов дошкольного и начального образования (только на бумаге, использование традиционных, устаревших форм методической работы, отсутствие контроля) и другие. 
Таким образом, необходимо разработать модель, обеспечивающую преемственность дошкольного и начального общего образования и апробировать ее для дальнейшей трансляции наработанного опыта. 
Цель проекта – обеспечить преемственность ДО и НОО в образовательных организациях, имеющих дошкольные группы.
 Задачи: 
1. Развитие профессиональной компетенции педагогов в вопросах преемственности ДО и НОО.
1. Проектирование деятельности по преемственности образовательных организаций, имеющих дошкольные группы.
1. Разработка и апробация моделей преемственности ДО и НОО.
Для повышения компетентности педагогов в вопросах преемственности между детским садом и начальной школой в Куединском районе планируется создать три апробационных площадки.  Цель работы апробационных площадок, выработать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер. 
В качестве апробационных площадок определены три  образовательные организации, имеющие дошкольные группы. 
Участники Проекта
1. МБОУ «Большегондырская СОШ»
1. МБОУ «Кипчакская ООШ»
1. МБОУ «Верхне-Савинская ООШ»
Планируемые результаты:
1. Повышена профессиональная компетентность педагогов по вопросам преемственности ДО и НОО.
1. Определены линии преемственности ДО и НОО
1. Разработано и реализовано не менее 3-х моделей преемственности ДО и НОО
1. Разработано и реализовано не менее 3-х планов апробации моделей преемственности ДО и НОО. 
1.  Представлены итоги апробации моделей преемственности дошкольного и начального образования.

II. Этапы реализации проекта 
	№
	Перечень мероприятий
	Срок

	Ответственные
	Планируемые результаты

	1 этап- подготовительный (июнь-сентябрь)

	1
	Защита проекта на районном экспертно-методическом совете
	Июнь

	Баловина Г.А

	Представленный проект допущен к реализации

	2
	Педагогические советы «Обеспечение преемственности ДО и НОО как условие повышения качества образования»:
- МБОУ «Большегондырская СОШ»
- МБОУ «Кипчакская СОШ»
- МБОУ «Верхне – Савинская ООШ»
	Сентябрь


	Баловина Г.А.
Руководители ОО
	Педагоги ознакомлены с проектом. Составлены вопросы для информационного выступления.

	3
	Размещение проекта на сайте РМЦ
	Сентябрь
	Баловина Г.А.
	Педагоги образовательных организаций могут ознакомиться с информацией о проекте на сайте районного методического центра

	2 этап – реализующий (октябрь 2019- май 2020)

	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников
по вопросам преемственности ДО и НОО

	1
	Семинар для участников проекта «Федеральный государственный образовательный стандарт ДО»
- МБОУ «Большегондырская СОШ»
- МБОУ «Кипчакская СОШ»
- МБОУ «Верхне – Савинская ООШ»
	Октябрь
	Чечихина С.С.
	Педагоги знают  содержание  Федерального государственного образовательного стандарта  ДО

	2
	Семинар для участников проекта «Федеральный государственный образовательный стандарт НОО»
- МБОУ «Большегондырская СОШ»
- МБОУ «Кипчакская СОШ»
- МБОУ «Верхне – Савинская ООШ»
	Октябрь
	Чечихина С.С.

	Педагоги знают содержание Федерального государственного образовательного стандарта НОО

	3
	Семинар - практикум «Проектирование линий преемственности ДО и НОО»
	Ноябрь
	Чечихина С.С.
	Определены линии преемственности ДОО и НОО

	4
	Разработка моделей преемственности ДО и НОО апробационными площадками

	Ноябрь
	Чечихина С.С.
Руководители ОО
Проектные группы

	Разработаны не менее 3-х моделей преемственности ДО и НОО

	5
	Групповые консультации по разработке моделей преемственности.
	Ноябрь
	Чечихина С.С.
Проектные группы
	Оказана методическая поддержка проектных групп по вопросам разработки моделей

	6
	Презентационная площадка «Модели преемственности ДО и НОО»
	Декабрь
	Чечихина С.С.
Руководители ОО
Проектные группы
	Представлены   модели преемственности ДО и НОО даны рекомендации по их корректировке

	7
	Разработка планов апробации моделей преемственности.

	Декабрь
	Чечихина С.С.
Руководители ОО
Проектные группы

	Разработаны не менее 3 планов апробации моделей преемственности ДО и НОО

	8
	Групповые консультации по «Планированию деятельности образовательной организации по апробации модели преемственности»
	Декабрь-январь
	Чечихина С.С.
Проектные группы
	Оказана методическая поддержка проектных групп по планированию деятельности

	9
	Подготовка технических заданий для педагогов
	Январь
	Руководители ОО
	Педагоги получили задание на период апробации модели

	10
	Деятельность ОО по апробации моделей преемственности
	Январь-май
	Руководители ОО
	Модели апробированы

	11
	Собеседование о промежуточных результатах реализации апробированных моделей
	Апрель
	Чечихина С.С.
	Проанализированы  промежуточные результаты реализации апробированных моделей  даны рекомендации по корректировке деятельности образовательных организаций по апробации моделей

	12
	Корректировка моделей преемственности по итогам апробации
	Май
	Руководители ОО
	Скорректированные модели преемственности ДО и НОО

	13.
	Презентационная площадка «Итоги апробации моделей»
	Май
	Руководители ОО
	Представлены итоги апробации моделей преемственности ДО и НОО

	3 этап – аналитический (май-июнь 2020 год)

	1
	Оформление банка материалов по итогам апробации моделей  преемственности дошкольного образования и начального общего образования
	Май
	Чечихина С.С.


	Подведены итоги по апробации моделей преемственности

	2
	Анализ деятельности ОО по итогам участия в проекте
	Май
	Руководители ОО
	Подведены итоги работы ОО в рамках проекта

	3
	Подготовка аналитических материалов по результатам реализации моделей преемственности ДО и НОО
	Май
	Чечихина С.С.
	Подведены итоги по результатам реализации моделей

	4
	Педагогический совет «Итоги апробации модели преемственности дошкольного образования и начального общего образования»

	Май
	Руководители ОО
	Представлены итоги апробации моделей преемственности дана оценка деятельности ОО по итогам деятельности в рамках проекта

	5.
	Представление результатов реализации проекта на районном ЭМС
	Июнь
	Чечихина С.С.
Руководители ОО
	Дана оценка работы по реализации проекта, намечены дальнейшие пути развития преемственности между ДО и НОО

	6
	Оформление сборника методических материалов «Преемственность детского сада и начальной школы в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов».
	Июнь
	Чечихина С.С.
	Систематизирован, обобщен и распространен опыт педагогов по реализации проекта



Мониторинг эффективности проекта
	Показатели
	Методы сбора
	Сроки
	Ответственные
	Формы предоставления информации

	Количество педагогов, принявших участие в работе проекта
	Количественный анализ
	Сентябрь 
	Чечихина С.С.
	Информационная справка

	Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах преемственности дошкольного образования и начального общего образования
	Анализ анкет на начало и конец реализации проекта
	Май 
	Чечихина С.С.
	Аналитическая справка

	Количество разработанных моделей преемственности ДО и НОО
	Количественный анализ
	Ноябрь 
	Чечихина С.С.
	Информационная справка 

	Количество планов апробации моделей преемственности ДО и НОО
	Количественный анализ
	Декабрь 
	Чечихина С.С.
	Информационная справка

	Полнота реализации планов апробации моделей
	Качественный анализ
	Май 
	Чечихина С.С.
Руководители ОО
	Аналитическая справка

	Наличие сборника «Преемственность детского сада и начальной школы в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов». 
	
	Июнь 
	Чечихина С.С.
	Сборник



Управление реализацией Проекта
На участников проекта возлагаются следующие обязанности:
Районный методический центр:
1. организует и контролирует деятельность апробационных площадок;
1. обеспечивает реализацию методических мероприятий в рамках проекта;
1. обеспечивает методическое сопровождение разработки моделей преемственности ДО и НОО;
1. информирует общественность о ходе и результатах реализации проекта через страницу сайта РМЦ;
1. формирует сборник методических материалов «Преемственность детского сада и начальной школы в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов»
1. осуществляет консультирование педагогических и руководящих работников по разработке моделей преемственности ДО и НОО, планов, осуществляет мониторинг эффективности реализации проекта.
руководители ОУ:
1. организуют деятельность ОУ по разработке и апробации моделей преемственности ДО и НОО
1. участвуют в мероприятиях по реализации проекта;
1. обеспечивают участие педагогов в работе апробационных площадок.
проектные группы:
1. осуществляют планирование, разработку моделей преемственности ДО и НОО; 
1. проводят апробацию разработанных моделей. 



