Муниципальный проект
«ФГОС в действии»

I. Обоснование проекта
          Подготовка к введению Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования велась в образовательных организациях и на уровне района в течение нескольких  лет. Особенно активно эта работа велась в 2019 – 2020 учебном году в ходе реализации муниципального проекта «Подготовка к введению ФГОС СОО». В результате реализации проекта в образовательных организациях разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая введение ФГОС СОО, в том числе основные образовательные программы среднего общего образования, необходимые локальные акты, рабочие программы преподавания учебных предметов на базовом, углубленном уровнях. Велась целенаправленная методическая работа с педагогами и заместителями директоров по учебно-воспитательной и воспитательной работе по различным аспектам введения СОО. Однако в ходе мониторинга готовности педагогов к реализации Стандарта, проведенного в июне 2020 г. выявлено, что ряд педагогических и руководящих работников испытывают затруднения в вопросах практической реализации ФГОС, в частности:
· особенности преподавания учебных предметов на углубленном уровне;
· организация и содержание учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся старшей школы;
· психолого-педагогическое сопровождение личностного, социального и профессионального самоопределения старшеклассников.
Помочь разрешить выше перечисленные профессиональные затруднения педагогов призван данный проект.

Цель: организовать методическое сопровождение педагогов по вопросам реализации основных образовательных программ среднего общего образования.
Задачи:
1. Совершенствование компетенций учителей в области преподавания предметов на углубленном уровне.
2. Развитие профессиональной компетентности педагогов по вопросам профильного и профессионального самоопределения обучающихся 8 – 11 классов.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровне среднего общего образования.
4. Обобщение и распространение лучших педагогических практик реализации ФГОС СОО.
Планируемые результаты:
1. Разрешены профессиональные затруднения учителей в преподавании предметов на углубленном уровне.
2. Во всех средних школах созданы и реализуются модели профильного и профессионального самоопределения обучающихся 8 – 11 классов.
3. 80% педагогов старшей школы знают особенности педагогического сопровождения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровне СОО, в том числе разработки и реализации итогового индивидуального проекта.
4. На уровне района представлены лучшие педагогические практики реализации ФГОС СОО.
5. Созданы учебно-методические продукты:
· сборник материалов проблемных групп учителей-предметников по преподаванию предметов на углубленном уровне.
· сборник «Модели профильного и профессионального самоопределения обучающихся 8 – 11 классов средних школ Куединского района».
· сборник материалов муниципальной педагогической конференции «Реализация ФГОС СОО: первый опыт, проблемы и пути их решения». 

III. Участники проекта
Разработка и реализация Проекта осуществляется Куединским районным методическим центром. В Проекте участвуют методисты, руководители, педагоги средних общеобразовательных организаций. 

IV. Этапы реализации Проекта
Проект рассчитан на сентябрь 2020 года – июнь 2021 года и имеет следующие этапы реализации: 
I этап – подготовительный (сентябрь 2020 г.) 
- подготовка нормативных документов, обеспечивающих деятельность по реализации Проекта; 
- информирование участников Проекта о его содержании, целях, задачах, планируемых результатах. 
II этап – основной (сентябрь 2020 г.- апрель 2021 г.) 
- проведение запланированных мероприятий. 
III этап – аналитический (май-июнь 2021 г.) 
- подведение итогов реализации проекта и оформление отчетных материалов и документов. 
















V. План реализации проекта
	Подготовительный этап

	Подготовка проектной документации к утверждению
	август - сентябрь
	Вершинин С. В., Ахмадыльшина  О. Л.
	Проект разработан, рекомендован к реализации районным ЭМС, издан приказ об утверждении проекта

	Информирование участников Проекта о его целях, задачах, планируемых результатах, содержании, в том числе на сайте Куединского РМЦ
	сентябрь 
	Вершинин С.В.
	Создано мотивационное пространство

	Этап реализации

	Направление «Преподавание предметов на углубленном уровне»

	Деятельность районных проблемных групп «Особенности преподавания предметов на углубленном уровне»:
- Особенности предметного содержания на углубленном уровне. Особенности методики обучения предмету на углубленном уровне
- Изучение отдельных тем с использованием цифровых ресурсов и платформ
- Особенности преподавания сложных тем. Посещение (просмотр видеозаписей) и анализ уроков
- Система оценки предметных результатов углубленного уровня (круглый стол по обмену опытом)
	октябрь 2020 г. –   март 2021 г.
	Вершинин С. В., руководители ПГ
	Разрешены профессиональные затруднения учителей в преподавании предметов на углубленном уровне

	Вебинар «Анализ уроков в старшей школе (базовый и углубленный уровни)»
	Декабрь
	Вершинин С.В.
	Заместителям  директоров даны рекомендации по различным аспектам  преподавания

	Направление «Профильное и профессиональное самоопределение»

	Деятельность районной проблемной группы «Профильное и профессиональное самоопределение обучающихся 8 – 11 классов»
- Диалоговая  площадка «Проблемы личностного, социального, профессионального самоопределения подростков и пути их решения».
- Обучающий семинар «Психолого-педагогическое сопровождение личностного, социального, профессионального самоопределения обучающихся 8 – 11 классов»
- Проектный семинар «Разработка модели профильного и профессионального самоопределения обучающихся школы».
- Презентационная площадка «Модель профильного и профессионального самоопределения обучающихся 8 – 11 классов и первые итоги ее реализации в школе».
	сентябрь 2020 г. – февраль 2021 г.
	Вершинин С. В., руководитель ПГ
	Во всех средних школах созданы и реализуются модели профильного и профессионального самоопределения обучающихся 8 – 11 классов

	Педагогическая мастерская для начинающих педагогов-психологов «Диагностические методики в профильном и профессиональном самоопределении обучающихся 8 – 11 классов (3 занятия).
	Октябрь
Ноябрь
Декабрь
	Вершинин С. В., руководитель ПМ
	Педагоги-психологи владеют диагностическими методиками, умеют интерпретировать их результаты

	Консультации по проектированию моделей профильного и профессионального самоопределения в школах
	Ноябрь
	Вершинин С.В.
	Оказана методическая помощь

	Собеседование с заместителями директоров по итогам реализации моделей профильного и профессионального самоопределения
	Апрель
	Вершинин С.В.
	Подведены итоги работы, выявлены проблемы, пути их решения

	Направление «Учебно-исследовательская и проектная деятельность

	Муниципальные КПК (36 часов) «Организация и содержание учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровне СОО»
	сентябрь, октябрь 
	Вершинин С.В.
	80% педагогов старшей школы знают особенности педагогического сопровождения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровне СОО, в том числе разработки и реализации итогового индивидуального проекта.

	Видеоконференция «Темы и замыслы итоговых индивидуальных проектов обучающихся: формы и методы педагогического сопровождения разработки и реализации»

	октябрь
	Вершинин С. В.
	

	Семинар «Планирование и организация учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне СОО»
	Ноябрь
	Вершинин С.В.
	Администрации школ даны рекомендации

	Направление «Обобщение и распространение опыта»

	Образовательная акция «Старшая школа»
	Январь
	Вершинин С.В.
Жуйкова Л.П.
	Представлен опыт не менее 30% педагогических работников школ по различным аспектам реализации ФГОС СОО.
[bookmark: _GoBack]Издан сборник материалов конференции

	Муниципальная педагогическая конференция «Реализация ФГОС СОО: первый опыт, проблемы и пути их решения»
	Март
	Вершинин С.В. Ахмадыльшина О.Л
	

	Аналитический этап

	Подведение итогов реализации проекта. Оформление отчетных материалов
	Май, июнь
	Вершинин С.В.
	Сделаны выводы о полноте реализации проекта и его результативности



















 VI. Мониторинг эффективности проекта

	Критерии
	Показатели
	Инструментарий 
	Сроки
	Формы предъявления результатов

	Качество преподавания учебных предметов на углубленном уровне
	Доля педагогов старшей школы, участвовавших в работе проблемных групп и получивших сертификаты
	Количественный анализ

Анкетирование учителей по итогам работы ПГ
	март
	Аналитические справки по итогам работы ПГ

	
	Полнота и качество реализации рабочих программ по предметам  углубленного уровня
	Наблюдение (посещение уроков, собеседования)


	В течение года
	Аналитическая справка

	
	
	Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся
	январь, июнь
	

	Организация профильного и профессионального самоопределения
	Количество и доля средних школ, разработавших модели профильного и профессионального самоопределения обучающихся 8 – 11 классов 
	Количественный анализ 


	декабрь
	Информационная справка

	
	Количество и доля средних школ, апробировавших модели профильного и профессионального самоопределения обучающихся 8 – 11 классов
	Количественный анализ 


	февраль
	

	
	Качество моделей профильного и профессионального самоопределения обучающихся
	Экспертная оценка
	февраль
	Рекомендации по доработке/корректировке моделей

	
	Количество и доля педагогов-психологов, прошедших обучение в педагогической мастерской по вопросам диагностики в профильном и профессиональном самоопределении обучающихся, и получивших сертификаты
	Количественный анализ

Анкетирование участников педагогической мастерской
	декабрь
	Аналитическая справка по итогам работы педагогической мастерской

	Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне СОО
	Количество и доля педагогов старшей школы, прошедших муниципальные КПК по вопросам организации и содержания учебно-исследовательской и проектной деятельности на уровне СОО, и получивших удостоверения
	Количественный анализ

Анкетирование педагогов по результатам обучения на КПК
	октябрь
	Информационная справка

	
	Доля педагогов старшей школы, сопровождающих учебно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся
	Количественный анализ
	декабрь, май
	Информационная справка

	
	Количество и доля обучающихся старшей школы, представивших учебно-исследовательские и проектные работы на школьных конференциях
	Количественный анализ
	май
	Информационная справка

	Обобщение и распространение опыта
	Доля педагогических работников, представивших опыт работы по реализации ФГОС СОО на муниципальной педагогической конференции
	Количественный анализ
	март
	Информационная справка

	
	Выпуск сборников учебно-методических материалов по направлениям Проекта
	Количественный анализ
	июнь
	Информационная справка

	Полнота реализации Проекта
	% выполнения плановых мероприятий проекта
	Количественный анализ
	июнь 
	Аналитическая справка по итогам реализации проекта

	
	Достижение планируемых результатов Проекта
	Мониторинг эффективности проекта
	июнь
	



VII. Управление реализацией Проекта
На участников Проекта возлагаются следующие обязанности: 
Управление муниципальными учреждениями администрации Куединского муниципального округа Пермского края: 
- утверждает нормативные документы, обеспечивающие деятельность по реализации Проекта; 
- обеспечивает контроль качества реализации Проекта. 
МБУ ДПО «Куединский РМЦ»: 
- обеспечивает управление реализацией Проекта; 
- разрабатывает нормативные документы и материалы, обеспечивающие деятельность по реализации Проекта; 
- обеспечивает реализацию методических мероприятий в рамках Проекта;
- осуществляет методическое сопровождение педагогов и общеобразовательных организаций по реализации ФГОС СОО.
Руководители образовательных организаций: 
- обеспечивают участие педагогов и заместителей директоров в мероприятиях данного Проекта;
- утверждают локальные акты на уровне общеобразовательные организации.
Заместители директоров: 
- участвуют в выполнении плановых мероприятий Проекта;
- организуют проведение плановых мероприятий на уровне образовательных организаций;
- разрабатывают локальные акты и учебно-методические материалы;
- осуществляют сбор, обработку и хранение информации о реализации проекта; 
- предоставляют информацию о ходе, промежуточных и конечных результатах реализации проекта в ОО руководителю муниципального проекта.  
Экспертно-методический совет:
- координирует реализацию Проекта;
- заслушивает результаты реализации Проекта.






