



**Управление муниципальными учреждениями
администрации Куединского района
Пермского края**

П Р И К А З

04.02.2019

№ 56

п. Куеда

**О реализации муниципальных
образовательных проектов**

В целях создания условий для повышения качества образования профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации Национальной системы учительского роста

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. муниципальные образовательные проекты «Предметно-методические испытания педагогических работников Куединского района» (Приложение 1), «Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития метапредметного образования» (Приложение 2) для реализации в феврале 2019 г. – апреле 2020 г.;

1.2. состав образовательных организаций - участников проекта «Предметно-методические испытания педагогических работников Куединского района» (Приложение 3);

1.3. состав предметно-методических комиссий для работы в рамках реализации проекта «Предметно-методические испытания педагогических работников Куединского района» (Приложение 4);

1.4. состав образовательных организаций - участников проекта «Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития метапредметного образования» (Приложение 5).

2. Руководителям образовательных организаций, участвующих в муниципальных образовательных проектах:

2.1. организовать деятельность по реализации проектных мероприятий;

2.2. обеспечить участие педагогов в мероприятиях.

3. Директору МБУ ДПО «Куединский районный методический центр» Ахмадыльшиной О.Л.:

3.1. назначить руководителей проектов из числа сотрудников МБУ ДПО «Куединский РМЦ»;

- 3.2. предусмотреть денежное вознаграждение педагогам, входящим в состав предметно-методических комиссий;
- 3.3. обеспечить реализацию проектов в установленные сроки.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Трубина М.А.

Муниципальный проект
«Предметно-методические испытания педагогических работников
Куединского района»

I. Обоснование Проекта

В целях повышения качества образования в Российской Федерации создается Национальная система роста профессионального уровня педагогов, которая до 2020 года будет постепенно внедряться на всей территории РФ.

Новая система призвана повысить профессиональный рост и констатировать профессиональную подготовленность учителя. Большое внимание в Национальной системе учительского роста уделяется развитию предметных, методических, психолого-педагогических и коммуникативных компетенций педагога. Развитию названных компетенций может способствовать методическая деятельность. Как эффективная форма методической деятельности может рассматриваться предметно-методическое испытание педагогических работников. Участие в данном мероприятии поможет подготовить учителей к аттестации по новой форме.

Муниципальный проект «Предметно-методические испытания педагогических работников Куединского района» (далее Проект) рассчитан на то, что учителя смогут выявить и оценить уровень своей предметной и методической компетенции, что может стать стимулом для дальнейшего профессионального роста.

В качестве основных механизмов предполагается:

- проведение испытаний с участием всех учителей образовательных организаций;
- проведение испытаний в два этапа: в образовательных округах и на муниципальном уровне;
- проведение разборов предлагаемых заданий;
- анализ профессиональных затруднений каждого участника испытаний;
- формирование индивидуальных заданий учителю.

II. Цели и задачи Проекта

Цель: содействовать повышению предметной и методической компетенций педагогов в условиях реализации Национальной системы учительского роста.

Задачи:

1. Выявить уровень предметно-методической компетентности педагогических работников общеобразовательных организаций.
2. Организовать проведение муниципальных предметно-методических испытаний педагогических работников.
3. Провести коррекционную работу с учетом выявленных профессиональных дефицитов.
4. Организовать выполнение индивидуальных заданий учителями.

III. Участники Проекта

Разработка и реализация Проекта осуществляется Куединским районным методическим центром. В Проекте участвуют методисты, заместители директоров школ, учителя образовательных организаций.

IV. Этапы реализации и содержание Проекта

Проект рассчитан на февраль 2019 года – апрель 2020 года и имеет следующие этапы реализации:

1 этап- подготовительный (февраль 2019 г.)

- подготовка нормативных документов, обеспечивающих деятельность по реализации Проекта;
- согласование Проекта с заместителями директоров по УВР;
- проведение экспертной оценки Проекта через педагогический совет;
- информирование участников Проекта о его содержании, целях, задачах, планируемых результатах.

2 этап- реализующий (март 2019 г.- март 2020 г.)

- формирование предметно-методических комиссий;
- составление олимпиадных заданий;
- проведение олимпиады и других мероприятий.

3 этап- аналитический (апрель 2020 г.)

- подведение итогов олимпиады и оформление отчетных материалов и документов.

V. Ожидаемые результаты реализации Проекта

1. В предметно-методических испытаниях приняло участие 80 % педагогов Куединского района.

2. Педагогами определен уровень собственной предметной и методической компетенции.

3. Педагоги повысили предметную и методическую компетенции.

VI. План реализации Проекта

№	Перечень мероприятий	Срок исполнения	Исполнители	Планируемый результат
<i>1 этап (февраль 2019 г.)</i>				
1	Подготовка проектной документации к утверждению	До 20 февраля	Горбунова Т.И.	Издан приказ
2	Информирование участников Проекта о его содержании, целях, задачах, планируемых результатах в том числе на сайте Куединского РМЦ	Февраль	Горбунова Т.И.	Создано мотивационное пространство
3.	Создание предметно-методических комиссий для составления заданий	Февраль	Горбунова Т.И.	Члены предметно-методических комиссий утверждены приказом управления муниципальными учреждениями
4.	Семинар для предметно-методических комиссий	Февраль	Ахмадыльшина О.Л. Горбунова Т.И.	Мотивация и готовность членов комиссий
5.	Формирование списков участников предметно-методических испытаний	Февраль	Горбунова Т.И.	Сформированы списки участников предметно-методических испытаний

2 этап (март 2019 – март 2020 г.)				
1.	Составление заданий по всем общеобразовательным предметам	Март	Члены предметно-методических комиссий	Сформированы задания по всем общеобразовательным предметам
2.	Проведение предметно-методических испытаний по трем округам по всем предметам	Март 2019 Ноябрь 2019 Январь 2020	Методисты	В олимпиаде приняли участие 80 % педагогов
3.	Проведение «Часа разбора заданий»	Март 2019 Ноябрь 2019 Январь 2020	Члены предметно-методических комиссий	Педагогами определен уровень собственной предметно-методической компетенции
4.	Проверка и анализ олимпиадных работ	Март 2019 Ноябрь 2019 Январь 2020	Члены предметно-методических комиссий	Выявлены профессиональные дефициты
5.	Составление индивидуальных заданий учителю	Март 2019 Ноябрь 2019 Январь 2020	Члены предметно-методических комиссий	Готовы индивидуальные задания
6.	Рассылка индивидуальных заданий учителю	В течение 2-х дней после составления индивидуальных заданий	Горбунова Т.И.	Индивидуальные задания педагогами получены
7.	Собеседование заместителей директоров по УВР с учителями о выполнении индивидуальных заданий	В течение двух недель после получения педагогом индивидуальных заданий	Заместители директоров	Педагоги повысили предметную и методическую компетенцию
8.	Проведение единой предметно-методической олимпиады	Март 2020	Горбунова Т.И.	Педагоги повысили предметную и методическую компетенции
3 этап (апрель 2020 г.)				
1.	Подведение итогов реализации Проекта, издание приказа по итогам	Апрель	Горбунова Т.И.	Информирование общественности об итогах реализации проекта
2.	Анкетирование учителей	Апрель	Горбунова Т.И.	Выявлены эффекты

VII. Мониторинг эффективности проекта

Критерии	Показатели	Методы сбора	Сроки	Ответственные	Формы предоставления информации
Повышение предметно-методической компетенции педагогов	Количество педагогов, участвующих в предметно-методических испытаниях, % от общего числа педагогов ОО	Количественный анализ	Апрель 2019, 2020	Заместители директоров, Горбунова Т.И.	Информационная справка
	Количество педагогов, выполнивших верно более 80% заданий	Количественный анализ	Апрель 2019, 2020	Горбунова Т.И.	Информационная справка
	Количество педагогов, выполнивших индивидуальные задания	Количественный анализ	Апрель 2019, 2020	Горбунова Т.И.	Информационная справка

VIII. Управление реализацией Проекта

На участников Проекта возлагаются следующие обязанности:

Управление муниципальными учреждениями администрации Куединского района Пермского края:

- утверждает нормативные документы, обеспечивающие деятельность по реализации Проекта;
- обеспечивает управление реализацией Проекта.

МБУ ДПО «Куединский РМЦ»:

- разрабатывает нормативные документы и материалы, обеспечивающие деятельность по реализации Проекта;
- обеспечивает реализацию методических мероприятий в рамках Проекта;
- осуществляет методическое сопровождение по формированию индивидуальных заданий учителю;

Руководители образовательных организаций:

- обеспечивают участие педагогов и заместителей директоров в мероприятиях данного Проекта.

Заместители директоров по УВР:

- участвуют в выполнении плановых мероприятий Проекта.

Координация реализации Проекта будет осуществляться экспертно-методическим советом. Результаты реализации Проекта заслушиваться на аппаратных заседаниях.

**Муниципальный проект
«Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития метапредметного
образования»**

Паспорт проекта

Тема	Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития метапредметного образования
Цель	Повышение профессиональной компетенции педагогов в вопросах метапредметности образования в условиях реализации ФГОС
Задачи	<ol style="list-style-type: none">1. Проанализировать возможности муниципальной методической службы и образовательных организаций по развитию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.2. Разработать материалы для проведения методических мероприятий по вопросам метапредметного образования для педагогов школ района.3. Организовать и провести методические мероприятия для педагогов.
Участники	МБУ ДПО «Куединский РМЦ» Школы Куединского района, заявившиеся для участия в проекте
Этапы реализации	Подготовительный этап – февраль – март 2019 г. Этап реализации – апрель 2019 г. – март 2020 г. Аналитический этап – апрель 2019 г.
Планируемые результаты	<ul style="list-style-type: none">- Организовано сетевое взаимодействие ОО в системе образования Куединского района.- Повысилась готовность образовательных организаций и педагогов к обобщению и представлению опыта.- Представлен опыт образовательных организаций по формированию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.- Появились новые образовательные практики по формированию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.- Создан банк методических разработок мероприятий, направленных на формирование и развитие метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.

Описание проекта

В условиях реализации ФГОС большое внимание уделяется формированию и развитию метапредметных умений обучающихся. Для достижения детьми планируемых образовательных результатов необходимыми компетенциями должны обладать их педагоги.

На муниципальном уровне и уровне образовательных организаций в течение нескольких лет ведется работа по развитию метапредметных компетенций педагогов. Была организована работа профессиональных объединений, муниципальных опорных

образовательных площадок, семинары, практикумы, курсы повышения квалификации. При этом по итогам районной метапредметной олимпиады учителей организаторами сделан вывод о необходимости активизации работы по развитию данных умений педагогов школ района. Кроме того, результаты внешней оценки метапредметных умений обучающихся также свидетельствуют о том, что данное направление деятельности актуально для педагогической общественности района. В связи с этим разработан настоящий проект.

Участники проекта:

- МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
- Школы, заявившиеся для участия в проекте.

В рамках реализации проекта образовательные организации района объединяются в методическую сеть. При этом школы обобщают и представляют собственный опыт в направлении «метапредметное образование», а также имеют возможность познакомиться с лучшими педагогическими практиками других ОО. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» также проводит мероприятия, направленные на развитие метапредметных компетенций педагогов. Таким образом, повышается возможность использования внутренних методических ресурсов образовательного пространства Куединского района.

Сетевое сотрудничество позволяет производить обмен идеями, способствует созданию нового интеллектуального продукта, распространению инновационных образовательных практик, повышению профессионализма педагогов, формированию их метапредметных компетенций.

Цель проекта: создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов в вопросах метапредметности образования в условиях реализации ФГОС.

Задачи проекта:

1. Проанализировать возможности муниципальной методической службы и образовательных организаций по развитию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.
2. Разработать материалы для проведения методических мероприятий по вопросам метапредметного образования для педагогов школ района.
3. Организовать и провести методические мероприятия для педагогов.

Планируемые результаты проекта:

- организовано сетевое взаимодействие ОО в системе образования Куединского района;
- повысилась готовность образовательных организаций и педагогов к обобщению и представлению опыта;
- представлен опыт образовательных организаций по формированию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся;
- появились новые образовательные практики по формированию метапредметных компетенций педагогов и обучающихся;
- создан банк методических разработок мероприятий, направленных на формирование и развитие метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.

Этапы и сроки реализации проекта:

Подготовительный этап – февраль – март 2019 г.

Этап реализации – апрель 2019 г. – март 2020 г.

Аналитический этап – апрель 2019 г.

План реализации проекта

Мероприятия, содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
Подготовительный этап			
Анализ деятельности в направлении «Метапредметное образование»	Февраль	Руководители ОО	Определены метапредметные умения, по формированию/развитию которых будут проводиться мероприятия школами в рамках проекта
Прием заявок от ОО на проведение мероприятий для педагогов школ, участвующих в проекте	Февраль	Жуйкова Л.П.	Информация о мероприятиях, заявленных школами для проведения в рамках проекта
Планирование мероприятий РМЦ, направленных на развитие метапредметных компетенций педагогов.	Февраль	Жуйкова Л.П.	В план работы РМЦ включены мероприятия по формированию метапредметных компетенций педагогов
Информирование ОО о мероприятиях РМЦ и школ	Март	Жуйкова Л.П.	Школы информированы о мероприятиях, запланированных к реализации в рамках проекта
Сбор заявок на участие в мероприятиях РМЦ и школ района	Март	Жуйкова Л.П.	Сформирована матрица мероприятий, реализуемых в рамках проекта (мероприятия РМЦ и всех школ). Определены сроки проведения мероприятий в рамках проекта.
Этап реализации			
Включение в планы работы школ мероприятий, заявленных в рамках проекта, на период августа 2019 г. по март 2020г.	Апрель - июнь	Руководители ОО	Определены сроки проведения мероприятий
Разработка мероприятий, для педагогов школ, участвующих в проекте	Апрель 2019 г. – март 2020 г.	Руководители ОО	Методические разработки
Включение в планы работы РМЦ на месяц мероприятий ОО и РМЦ, реализуемых в рамках проекта	Август 2019 г. – март 2020 г.	Жуйкова Л.П.	ОО информированы о сроках, времени, месте проведения мероприятий

Организация и проведение мероприятий РМЦ в соответствии с матрицей мероприятий, реализуемых в рамках проекта	Август 2019 г. – март 2020 г.	Жуйкова Л.П.	Повышена компетентность педагогов в вопросах формирования и развития
Организация и проведение мероприятий школами в соответствии с матрицей мероприятий, реализуемых в рамках проекта	Август 2019 г. – март 2020 г.	Руководители ОО	метапредметных умений обучающихся, метапредметные умения педагогов
Организация посещения педагогами мероприятий, реализуемых в рамках проекта	Август 2019 г. – март 2020 г.	Руководители ОО	Педагоги приняли участие в мероприятиях
Определение уровня удовлетворенности педагогов качеством мероприятий	Август 2019 г. – март 2020 г.	Жуйкова Л.П.	Дана оценка качества мероприятий
Предоставление материалов для банка методических разработок мероприятий	Август 2019 г. – март 2020 г.	Руководители ОО	ОО имеют возможность воспользоваться методическими разработками
Формирование банка методических разработок мероприятий, направленных на формирование и развитие метапредметных компетенций педагогов и обучающихся	Август 2019 г. – март 2020 г.	Жуйкова Л.П.	
Аналитический этап			
Анализ эффективности реализованных в рамках проекта мероприятий (с использованием рефлексивных материалов педагогов – участников мероприятий, результатов анкетирования участников проекта)	апрель 2020 г.	Жуйкова Л.П.	Сделаны выводы о качестве мероприятий, реализованных в рамках проекта, о полноте реализации проекта
Подведение итогов реализации проекта	апрель 2020 г.	Жуйкова Л.П.	
Оформление аналитической справки по итогам реализации проекта	апрель 2020 г.	Жуйкова Л.П.	

Управление проектом

Руководитель и координатор Проекта – Л.П.Жуйкова, заместитель директора МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

Промежуточные и итоговые результаты реализации Проекта рассматриваются на заседаниях совещания при директоре Куединского РМЦ, совещаниях заместителей директоров.

Итоги реализации Проекта представляются к рассмотрению на заседании районного ЭМС.

Мониторинг эффективности реализации проекта

Критерии	Показатели	Сроки оценки
Организация сетевого взаимодействия ОО на уровне муниципалитета	В сетевое взаимодействие включены все заявившиеся к участию в проекте школы муниципалитета	август 2019 г. апрель 2020 г.
Удовлетворенность педагогов качеством мероприятий, реализованных в рамках проектов	Доля педагогов, удовлетворенных качеством мероприятий не менее 80 %	апрель 2020 г.
Качество продукта проекта	Востребованность представленных материалов	апрель 2020 г.
Реализация сетевых образовательных мероприятий	Реализованы 100 % запланированных (востребованных) мероприятий	апрель 2010 г.
Изменения в образовательной деятельности ОО	Появились новые образовательные практики на уровне ОО	апрель 2020 г.

Приложение 3
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 04.02.2019 № 56

**Состав образовательных организаций - участников муниципального проекта
«Предметно-методические испытания педагогических работников
Куединского района»**

1. МБОУ «Бикбардинская ООШ»
2. МБОУ «Большегондырская СОШ»
3. МБОУ «Большеталмазская ООШ»
4. МБОУ «Большеусинская СОШ»
5. МБОУ «Верхне-Савинская ООШ»
6. МБОУ «Госконзаводская СОШ»
7. МБОУ «Дойнинская ООШ»
8. МБОУ «Кипчакская ООШ»
9. МБОУ «Киргинская ООШ»
10. МБОУ «Красноярская ООШ»
11. МБОУ «Куединская СОШ № 2 – БШ»
12. МБОУ «Ошбинская СОШ – БШ»
13. МБОУ «Старо-Шагиртская СОШ»
14. МБОУ «Федоровская ООШ»
15. МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

Приложение 4
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 04.02.2019 № 56

Состав предметно-методических комиссий

Предмет	Фамилия, имя, отчество	Образовательная организация
Английский язык	Зиятдинова Гульнар Ханифовна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Ардаева Расиля Сабирьяновна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
Биология	Феоктистова Елена Рафисовна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Ковалева Татьяна Юрьевна	МБОУ «Большекустовская СОШ»
География	Халилова Елена Сабитовна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Данилова Ольга Николаевна	МБОУ «Большекустовская СОШ»
Информатика	Гераськина Елена Геннадьевна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Усынина Любовь Владимировна	МБОУ «Большекустовская СОШ»

Искусство (музыка и ИЗО)	Халитова Наталья Леонидовна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Назарова Ирина Александровна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
История	Зартинова Любовь Актемыровна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Зорина Надежда Михайловна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
Литература	Жданова Любовь Витальевна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Виноградова Оксана Алексеевна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
Математика	Морозова Марина Викторовна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Пашкова Татьяна Васильевна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
Обществознание	Аллаярова Валентина Менказиповна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Саетгареева Наталья Михайловна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)	Глухов Александр Михайлович	МБОУ «Большекустовская СОШ»
	Лихачев Александр Васильевич	МБОУ «Дойнинская ООШ»
Право	Бельшева Наталия Юрьевна	МБОУ «Большекустовская СОШ»
	Адокова Альбина Вениаминовна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
Предметы начальных классов	Мокерова Светлана Владимировна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Галимова Любовь Витальевна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
Русский язык	Килина Александра Феофановна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Усманова Лариса Фанусовна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
Технология	Крылова Екатерина Геннадьевна	МБОУ «Ошынская СОШ – БШ»
	Шарибзянов Михаил Николаевич	МБОУ «Большегондырская СОШ»
Физика	Гудина Валентина Алексеевна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Стариков Андрей Владимирович	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
Физическая культура	Шаиков Алексей Насимзянович	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Кушникова Ирина Вячеславовна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
Химия	Суханова Наталья Леонидовна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
	Лобанова Людмила Ивановна	МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»

Приложение 5
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 04.02.2019 № 56

**Состав образовательных организаций - участников муниципального проекта
«Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития
метапредметного образования»**

1. МБОУ «Бикбардинская ООШ»
2. МБОУ «Большегондырская СОШ»
3. МБОУ «Большеусинская СОШ»
4. МБОУ «Верхне-Савинская ООШ»
5. МБОУ «Кипчакская ООШ»
6. МБОУ «Киргинская ООШ»
7. МБОУ «Красноярская ООШ»
8. МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
9. МБОУ «Куединская СОШ № 2 – БШ»
10. МБОУ «Старо-Шагиртская СОШ»
11. МБОУ «Федоровская ООШ»
12. МБУ ДПО «Куединский РМЦ»