Муниципальный   проект «Подготовка к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
I. Обоснование Проекта
Федеральные государственные образовательные стандарты вводятся в систему нормативного правового обеспечения развития образования на основе Закона об образовании в Российской Федерации. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413, последние изменения внесены от 29.12. 2014 года № 1645. Обязательный переход всех общеобразовательных учреждений на новые основные образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС СОО, будет осуществлен с 01 сентября 2020 года. Основная часть работы по внедрению ФГОС СОО ложится на образовательные организации, но эта работа облегчается тем фактом, что начальная и основная школа работают в условиях реализации ФГОС.  Таким образом, ФГОС СОО логично и содержательно продолжает ФГОС начального общего образования и основного общего образования.    
В Куединском районе 6 средних школ, в которых осуществляют образовательную деятельность 65 педагогов. Анализируя результаты мониторинга готовности ОО к ведению ФГОС СОО, выявился определенный круг проблем, связанных с введением ФГОС СОО: отсутствие нормативно-правовой базы в ОУ, несоответствие или недостаточность условий для реализации ФГОС (кадровых, учебно-методических, материально-технических), проблема отбора содержания образования, не знание новых требований к результатам образования и путей достижения заданных стандартом результатов, не готовность педагогов к организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС СОО и др. В связи с этим возникла необходимость помочь педагогическим коллективам в создании условий для начала реализации ФГОС СОО. Для решения выше перечисленных проблем и направлен данный Проект.

II. Цели и задачи Проекта
Цель: обеспечить методическое сопровождение общеобразовательных организаций Куединского района в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Задачи: 
1. Организация деятельности педагогических коллективов по разработке нормативно-правовой базы для реализации ФГОС СОО. 
1. Развитие профессиональной компетентности педагогов и руководителей по вопросам реализации ФГОС СОО. 
1. Разработка пакета учебно-методических материалов, необходимых для реализации ФГОС СОО.

III. Участники Проекта
Разработка и реализация Проекта осуществляется Куединским районным методическим центром. В Проекте участвуют методисты, руководители, педагоги средних общеобразовательных организаций. 


IV. Этапы реализации и содержание Проекта
Проект рассчитан на июнь 2019 года – июнь 2020 года и имеет следующие этапы реализации: 
1 этап – подготовительный (июнь-август 2019 г.) 
- подготовка нормативных документов, обеспечивающих деятельность по реализации Проекта; 
- информирование участников Проекта о его содержании, целях, задачах, планируемых результатах. 
2 этап – реализующий (сентябрь 2019 г.- апрель 2020 г.) 
- проведение запланированных мероприятий. 
3 этап – аналитический (май-июнь 2020 г.) 
- подведение итогов реализации проекта и оформление отчетных материалов и документов. 

V. Ожидаемые результаты реализации Проекта
1. Создана нормативно-правовая база, обеспечивающая реализацию ФГОС на уровне средней общеобразовательной организации:
1. разработаны основные образовательные программы;
1. разработаны примерные локальные акты:
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
- Положение о рабочих программах учебных предметов;
- Положения о программах элективных и факультативных курсов;
- Положение об организации внеурочной деятельности;
- Положения о программах внеурочной деятельности
- Положение об индивидуальном учебном плане;
- Положение об индивидуальном проекте;
- Положения о профессиональных пробах и социальных практиках.
2. Повышена профессиональная компетентность педагогов и руководителей по вопросам организации и содержания образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО:
1. формирование предметных результатов и их оценка;
1. развитие метапредметных умений и особенности их оценки;
1. механизмы достижения личностных результатов.
3. Созданы учебно-методические продукты:
1. рабочие программы по предметам;
1. контрольно-измерительные материалы;
1. программы элективных курсов;
1. программы факультативных курсов;
1. примерный учебный план;
1. примерный индивидуальный учебный план;
1. примерный план внеурочной деятельности;
1. модель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.

VI. План реализации Проекта
	№
	Содержание деятельности
	Сроки исполнения
	Исполнители
	Планируемый результат

	1 этап – подготовительный (июнь-август, 2019 г.)

	1
	Подготовка проектной документации к утверждению
	Июнь
	Методисты РМЦ, Ахмадыльшина О.Л.
	Разработан Проект, издан приказ об утверждении Проекта

	2
	Информирование участников Проекта о его целях, задачах, планируемых результатах, содержании, в том числе на сайте Куединского РМЦ
	Август 
	Вершинин С.В.
	Создано мотивационное пространство

	2 этап – реализующий  (сентябрь 2019 – апрель 2020 г.)

	Направление: Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО

	1
	Проектные семинары для школьных команд «Разрабатываем ООП СОО»:
- Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования;
- Программа коррекционной работы;
- Организационный раздел ООП СОО.
	


Сентябрь



Октябрь

февраль
	Вершинин С.В.
	Определено примерное содержание содержательного и организационного разделов ООП СОО

	2
	Консультации для школьных команд по проектированию разделов ООП СОО
	Октябрь-февраль
	Вершинин С.В.
	Проведена корректировка разделов ООП СОО

	3
	Консультации для школьных команд по проектированию пункта 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования
	Январь
	Вершинин С.В.
	Проведена корректировка пункт 1.3. ООП СОО

	4
	Групповая консультация для заместителей директоров по УВР по разработке приложения к ООП СОО «Особенности оценки предметных результатов по предметам»
	январь
	Вершинин С.В.
	Примерное  приложение к ООП СОО «Особенности оценки предметных результатов по предметам»

	5
	Проектировочный семинар для заместителей директоров по УВР по формированию учебных планов 
	февраль
	Вершинин С.В.
	Примерные учебные планы по разным профилям обучения

	5
	Семинар для заместителей директоров по УВР по формированию индивидуальных учебных планов (на базе Куединской СОШ №1)
	март
	Вершинин С.В.
	Примерные индивидуальные учебные планы

	6
	Презентационная площадка «Основные образовательные программы СОО
	Март
	Вершинин С.В.
Руководители ШК
	Презентованы ООП СОО

	7
	Разработка Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	февраль
	Вершинин С.В.,руководители ОО
	Примерное Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

	8
	Разработка Положения о рабочих программах учебных предметов
	Ноябрь 
	Вершинин С.В.
	Примерное Положение о рабочих программах учебных предметов

	Направление: Повышение предметной компетентности педагогов по вопросам реализации ФГОС СОО

	1
	Работа ПГ по предметам учебного плана: 
- предметные результаты;
- промежуточные планируемые результаты по предметам;
- содержание программ учебного предмета;
- рабочие программы по предметам;
- оценка предметных результатов;
- контрольно-измерительные материалы
	По планам ПГ
	Вершинин С.В.
Руководители ПГ
	Учителя-предметники знают предметные результаты и промежуточные планируемые результаты по предметам, содержание программ учебных предметов; 
декомпозировали предметные результаты по годам; знают особенности структуры и содержания рабочих программ по предметам и разработали контрольно-измерительные материалы для оценки предметных результатов

	2.
	Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам освоения ФГОС СОО
	В соответствии с планами-графиками прохождения КПК, утвержденными в ОО
	Горбунов А.И.
Вершинин С.В.
	Педагоги повысили квалификацию по вопросам освоения ФГОС СОО

	Направление: Особенности организации и содержания проектной и исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС СОО. 
Организация работы над индивидуальным проектом

	1
	КПК «Особенности организации проектной и исследовательской деятельности в условиях ФГОС СОО»
	Ноябрь-декабрь
	Вершинин С.В.
	Повысилась компетентность педагогов по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности в условиях ФГОС СОО 

	2
	Разработка Положения об индивидуальном проекте
	Октябрь
	Вершинин С.В.
	Примерное Положение об индивидуальном проекте 

	3
	Практический семинар  для педагогов и заместителей директоров по УВР «Особенности содержания и требования к разработке курса по индивидуальной проектной деятельности»
	Ноябрь 
	Вершинин С.В.
	Примерная программа курса по индивидуальной проектной деятельности

	4
	Консультации по разработке курса по индивидуальной проектной деятельности
	Ноябрь
	Вершинин С.В.
	Проведена корректировка программы курса по индивидуальной проектной деятельности

	Направление: Организация элективных и факультативных курсов 

	1
	Разработка Положений об элективных и факультативных курсах 
	Ноябрь
	Вершинин С.В.
	Примерные Положения об элективных курсах и факультативных курсах 

	2
	Семинар-практикум для педагогов по разработке программ элективных курсов 
	Ноябрь
	Вершинин С.В.
	Создан банк программ элективных и факультативных курсов 

	3
	Семинар-практикум для учителей по разработке программ факультативных курсов 
	Декабрь 
	Вершинин С.В.
	

	4
	Апробация программ элективных и факультативных курсов (по согласованию со школами) 
	Январь-апрель
	Руководители ОО
	Реализованы программы курсов, проведена корректировка

	Направление: Формирование профессиональной компетентности педагогов по вопросам оценки метапредметных результатов в соответствии с ФГОС СОО

	1
	Семинар для заместителей директоров по УВР «Особенности формирования и оценки метапредметных результатов» 
	Февраль
	Чечихина С.С.
Вершинин С.В.
	Заместители директоров по УВР знают особенности формирования и оценки метапредметных результатов

	2
	Семинар для заместителей директоров и педагогов «Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД»
	Март
	Чечихина С.С.
	Заместители директоров и педагоги знают требования к организации и проведению оценочного образовательного события, разработали листы оценивания УУД обучающихся

	3
	Семинар-практикум «Оценка проектных и исследовательских умений обучающихся»
	Январь
	Чечихина С.С.
	Педагоги знают особенности,  механизмы оценки   проектных и исследовательских умений обучающихся

	4
	Семинар-практикум для руководителей «Разработка и подбор инструментария для оценки метапредметных умений обучающихся. Разработка раздела ВСОКО по оценке метапредметных результатов»
	Март
	Чечихина С.С.
Вершинин С.В
	Папка с инструментарием для оценки метапредметных результатов;
примерный раздел ВСОКО по оценке метапредметных результатов


	Направление: Особенности организации и содержания воспитательной и внеурочной деятельности в условиях ФГОС СОО

	1
	Работа ПГ заместителей директоров по ВР и старших вожатых:
- разработка положения об организации внеурочной деятельности и программах внеурочной деятельности;
- разработка плана внеурочной деятельности;
- формы и содержание внеурочной деятельности по профилям;
- разработка модели воспитания и социализации обучающихся при получении СОО;
- профессиональное самоопределение;
- разработка положений о профессиональных пробах и социальных практиках.
	1-ое полугодие, по плану ПГ
	Чечихина С.С.
Руководитель ПГ
	Заместители директоров по ВР и старшие вожатые знают содержание, формы внеурочной деятельности по профилям обучения и профессионального самоопределения;
примерные Положения об организации внеурочной деятельности и программах внеурочной деятельности, примерный План внеурочной деятельности, примерная Модель модели воспитания и социализации обучающихся при получении СОО, примерные Положения о профессиональных пробах и социальных практиках

	2
	Семинар-практикум для педагогов по разработке программ внеурочной деятельности
	Февраль
	Чечихина С.С.

	Педагоги знают подходы к разработке программ внеурочной деятельности

	3
	Семинар для классных руководителей «Формы и содержание внеурочной деятельности по профилям обучения»
	Февраль 
	Чечихина С.С
	Классные руководители знают формы и содержание  внеурочной деятельности в классе в соответствии с выбранными профилями обучения

	4
	Семинар-практикум для классных руководителей «Организация профессиональных проб и социальных практик для обучающихся» 
	Март
	Чечихина С.С.
Вершинин С.В.
	Примерные программы профессиональных проб и социальных практик

	3 этап – аналитический ( май-июнь 2020 г.)

	1
	Проведение мониторинга готовности к введению ФГОС СОО
	Декабрь, май
	Чечихина С.С.
	Сделаны выводы о  готовности ОО к введению ФГОС СОО 

	2
	Собеседование с руководителями по вопросам  подготовки к введению ФГОС СОО
	Май 
	Ахмадыльшина О.Л.
Вершинин С.В.
	

	3
	Проведение анкетирования педагогов по вопросам реализации ФГОС СОО
	Сентябрь, апрель
	Вершинин С.В.
	Выявлены затруднения педагогов по вопросам реализации ФГОС СОО

	4
	Подведение итогов реализации Проекта
	Июнь
	Вершинин С.В.

	Сделаны выводы о полноте реализации проекта

	5
	Оформление аналитической справки по итогам реализации проекта
	Июнь
	
	



VII. Мониторинг эффективности проекта

	Критерии
	Показатели
	Инструментарий 
	Сроки
	Формы предъявления результатов

	Сформированность нормативно-правовой базы
	Разработаны ООП среднего общего образования
	Мониторинг готовности к введению ФГОС СОО
	Декабрь, май 
	Информационная справка

	
	Наличие в каждой СОО необходимых локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС
	
	
	

	Готовность педагогов к реализации ФГОС СОО 
	95% учителей-предметников  участвовали в работе проблемных групп и получили сертификаты 
	Количественный анализ 

Анкетирование учителей по итогам работы проблемных групп


	В течение года, по планам ПГ
	Информационная справка

	
	95% учителей-предметников  определили промежуточные предметные результаты 
	
	
	

	
	80% педагогов прошли обучение на муниципальных курсах «Особенности организации проектной и исследовательской деятельности в условиях ФГОС СОО»
	Количественный анализ
	Ноябрь-декабрь
	Информационная справка

	
	95% заместителей директоров по ВР и старших вожатых участвовали в работе проблемной группы и получили сертификаты
	Анкетирование 
Заместителей директоров  
и старших вожатых по итогам работы проблемной группы
	По плану ПГ
	Информационная справка

	Сформированность пакета учебно-методических материалов







	Разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана
	Мониторинг готовности к введению ФГОС СОО
	Декабрь, апрель
	Информационная справка

	
	Разработаны контрольно-измерительные материалы по всем предметам учебного плана
	
	
	

	
	Разработана программа элективного курса
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VIII. Управление реализацией Проекта
На участников Проекта возлагаются следующие обязанности: 
Управление муниципальными учреждениями администрации Куединского района Пермского края: 
- утверждает нормативные документы, обеспечивающие деятельность по реализации Проекта; 
- обеспечивает контроль качества реализации Проекта. 
МБУ ДПО «Куединский РМЦ»: 
- обеспечивает управление реализацией Проекта; 
- разрабатывает нормативные документы и материалы, обеспечивающие деятельность по реализации Проекта; 
- обеспечивает реализацию методических мероприятий в рамках Проекта;
- осуществляет методическое сопровождение педагогов и общеобразовательные организации по введению ФГОС СОО.
Руководители образовательных организаций: 
- обеспечивают участие педагогов и заместителей директоров в мероприятиях данного Проекта;
- утверждают локальные акты на уровне общеобразовательные организации.
Заместители директоров: 
- участвуют в выполнении плановых мероприятий Проекта;
- разрабатывают локальные акты и учебно-методические материалы.  
Экспертно-методический совет:
- координирует реализацию Проекта;
- заслушивает результаты реализации Проекта.
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